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2026
Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest

OT validéSemaine 14 Soit du lundi 30/03/26 au dimanche 05/04/26

Route CEI Sens de circulation
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Commune Fin Type de travaux Restriction de circulation

Dpt PR Abs Dpt PR Abs Début Fin Début Fin Nuit Week-end
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RN154 Chartres 2 sens 28 31 490 30 570 Allonnes Beauvilliers Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 x Sans objet Signalisation déjà posée

RN123 Chartres 2 sens 28 9 730 11 370 Luisant Amilly Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 01/04/2026 08:00 17:30
Entretien OA

Oui

RN123 Chartres 2 sens 28 3 0 11 500 Le Coudray Amilly Fauchage Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 03/04/2026 20:00 04:00 x
Fauchage de nuit

Oui

RN254 Chartres 2 sens 28 0 0 1 800 Le Puiset Autre Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN123 Chartres 2 sens 28 3 0 11 500 Le Coudray Amilly Autre Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN1154 Chartres 2 sens 28 0 0 7 700 Poisvilliers Mainvilliers Autre Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN154 Chartres 2 sens 28 14 0 63 500 Challet Autre Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN123 Chartres 2 sens 28 3 0 3 500 Le Coudray Le Coudray Maintenance équipements Neutralisation de BAU 02/04/2026 02/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN10 Châteaudun 2 sens 28 47 0 48 500 Bouville Alluyes Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 01/04/2026 19:00 06:00 Oui Plan de prévention signé

RN10 Châteaudun Chartres / Tours 28 61 570 63 120 Flacey Marboué Travaux de chaussée Sans impact sur la circulation 02/04/2026 02/04/2026 08:00 17:00 Oui Plan de prévention signé

RN10 Châteaudun 2 sens 28 34 0 82 200 Thivars Maintenance équipements Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui

RN10 Châteaudun 2 sens 28 34 0 82 200 Thivars Elagage/abattage/broyage Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui

RN12 Dreux 2 sens 28 0 0 27 3 500 Goussainville Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui lister bassins à entretenir

RN154 Dreux 2 sens 28 64 0 86 0 Challet Dreux Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui lister bassins à entretenir

RN12 Dreux 2 sens 28 0 0 15 0 Goussainville Dreux Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Entretien OA Oui

RN12 Dreux 2 sens 28 15 800 27 3 500 Dreux Travaux d'ouvrage d'art Travaux sur accotement 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00
Entretien OA

Oui lister les OA à entretenir

RN12 Dreux 2 sens 28 0 0 27 3 500 Goussainville Fauchage 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00
Fauchage

Oui lister les sections à faucher

RN154 Dreux 2 sens 28 64 0 86 0 Challet Dreux Fauchage 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Fauchage Oui lister les sections à faucher

RN12 Dreux 2 sens 28 10 800 15 500 Cherisy Dreux Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de gauche 01/04/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui

RN12 Dreux 2 sens 28 10 900 13 600 Cherisy Cherisy Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 03/04/2026 06:00 17:00 Oui

RN10 Vendôme 2 sens 41 0 0 37 11 999 Villechauve Fauchage Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN10 Vendôme 2 sens 41 27 500 37 11 999 Villerable Marquage au sol Chantier mobile 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30
Marquage

Oui

RN10 Vendôme 2 sens 41 7 350 45 70 Villechauve Travaux de chaussée Alternat 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN10 Vendôme 2 sens 41 24 770 24 100 Vendôme Vendôme Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN10 Vendôme 2 sens 41 8 500 10 200 Fréteval Fréteval Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:30 Oui

RN12 Alençon 2 sens 61 84 900 22 300 Lalacelle Balayage Chantier mobile 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:12 Oui Plan de prévention signé

RN12 Alençon 2 sens 61 22 0 71 160 Pacé Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 30/03/2026 30/03/2026 08:00 17:12 Entretien bassins Oui

RN12 Alençon 2 sens 61 29 854 31 500 Courgeoèt Courgeoèt Autre Sans impact sur la circulation 03/04/2026 03/04/2026 08:00 17:12 Tonte des aires Oui

RN12 Alençon 2 sens 61 62 243 61 345 Valframbert Valframbert Maintenance équipements 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:12 Oui

RN12 Alençon 2 sens 61 62 243 61 345 Valframbert Valframbert Maintenance équipements Déviation 01/04/2026 01/04/2026 09:00 16:00 Oui Plan de prévention signé

RN12 Alençon 2 sens 61 22 0 84 800 Lalacelle Autre Sans impact sur la circulation 31/03/2026 31/03/2026 08:00 17:12 Oui

RN154 Évreux Rouen / Orléans 27 0 0 46 0 Acquigny Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 07:30 17:30 Oui

RN154 Évreux 2 sens 27 37 700 46 380 Irreville Acquigny Travaux de glissières Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 31/03/2026 09:00 13:00 Oui

RN13_DNC Évreux 2 sens 27 11 0 4 0 Pacy-sur-Eure Aigleville Travaux de glissières Neutralisation voie(s) de gauche 01/04/2026 01/04/2026 09:00 13:00 Oui

RN154 Évreux 2 sens 27 28 650 44 650 Le Vieil-Évreux Acquigny Travaux de glissières 02/04/2026 02/04/2026 07:30 17:00 Oui

RN13_DNC Évreux 2 sens 27 19 100 17 200 Le Vieil-Évreux Miserey Travaux de glissières Neutralisation voie(s) de gauche 02/04/2026 02/04/2026 07:30 17:00 Oui

RN12 Verneuil 2 sens 27 21 400 4 100 Bâlines Autre Neutralisation voie(s) de droite 03/04/2026 03/04/2026 07:30 17:00 Oui

RN12 Verneuil 2 sens 61 14 700 17 240 Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 01/04/2026 07:30 17:00 Oui

RN12 Verneuil 2 sens 61 20 550 21 250 Autre Alternat 31/03/2026 31/03/2026 09:00 16:00 Travaux télécom Oui
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RN13_DMC Valognes 2 sens 14 126 500 50 3 0 Isigny-sur-Mer Catz Travaux d'ouvrage d'art Basculement de circulation 23/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 X
Basculement Oui

RN13_DMC Valognes 2 sens 50 13 0 50 8 0 Autre 30/03/2026 31/03/2026 08:30 17:00 Oui

RN13_DMC Valognes Cherbourg / Caen 50 28 200 50 18 0 Émondeville Sébeville Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 01/04/2026 02/04/2026 08:30 17:00 Oui

RN 13_DMC Bayeux 2 sens 14 69 425 14 128 600 Isigny-sur-Mer Autre Sans impact sur la circulation 30/03/2026 06/04/2026 07:45 17:00 Oui

RN 13_DMC Bayeux 2 sens 14 69 425 14 128 600 Isigny-sur-Mer Autre Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 12:00 20:00 Oui

RN 13_DMC Bayeux 2 sens 14 69 425 14 128 600 Isigny-sur-Mer Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 07:45 17:00 Oui

RN814 Mondeville Intérieur 14 13 700 14 9 0 Caen Travaux de chaussée Fermeture 30/03/2026 01/04/2026 20:00 04:00 X Pontage Oui

RN814 Mondeville 2 sens 14 1 0 14 5 0 Mondeville Travaux de chaussée Fermeture 30/03/2026 31/03/2026 20:00 06:00 X
Pontage

Oui

RN814 Mondeville Intérieur 14 21 0 14 14 000 Fleury-sur-Orne Autre Neutralisation voie(s) de gauche 02/04/2026 02/04/2026 14:00 16:00
Cerema

Oui

RN158 Mondeville Caen / Falaise 14 38 300 14 31 500 Ifs Autre Neutralisation voie(s) de gauche 02/04/2026 02/04/2026 09:00 12:00
Cerema

Oui

RN158 Mondeville 2 sens 14 10 300 14 11 400 Aubigny Falaise Maintenance équipements Fermeture de bretelle 01/04/2026 01/04/2026 09:45 11:45
Signature

Oui

RN814 Mondeville Extérieur 14 22 180 14 22 400 Ifs Ifs Maintenance équipements Fermeture de bretelle 01/04/2026 01/04/2026 09:45 16:00 Signature Oui

RN 174 Saint-Lô 2 sens 50 0 0 50 49 800 Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 03/04/2026 08:30 17:00 Oui

RN 174 Saint-Lô Cherbourg / Rennes 50 19 0 50 12 0 Saint-Lô Condé-sur-Vire Nettoyage assainissement Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 02/04/2026 08:30 17:00 X Oui

RN 174 Saint-Lô Cherbourg / Rennes 50 32 200 50 29 400 Pont-Hébert Thèreval Marquage au sol Neutralisation voie(s) de droite 02/04/2026 02/04/2026 08:30 17:00 Aximum Oui

A 84 Fleury 2 sens 50 172 550 50 221 450 Ponts Torigny-les-Villes Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 02/04/2026 08:30 17:00 Oui

A 84 Fleury 2 sens 50 172 550 50 221 450 Ponts Torigny-les-Villes Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 30/03/2026 02/04/2026 08:00 17:15 Oui

A 84 Fleury 2 sens 50 173 790 50 218 400 Ponts Torigny-les-Villes Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:15
Entretien bassins

Oui

A 84 Fleury 2 sens 50 173 600 50 214 0 Ponts Torigny-les-Villes Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 01/04/2026 02/04/2026 09:00 17:00 Oui

A 84 Fleury Rennes / Caen 50 216 300 50 216 800 Torigny-les-Villes Travaux d'ouvrage d'art 01/04/2026 02/04/2026 20:00 06:00 X Oui

RN 175 Poilley Caen / Rennes 50 43 600 50 48 700 Avranches Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 03/04/2026 20:00 12:00 X Oui

RN 175 Poilley Caen / Rennes 50 43 600 50 48 700 Avranches Travaux de chaussée Déviation 30/03/2026 30/03/2026 20:00 23:00 X Oui

RN 175 Poilley Caen / Rennes 50 43 600 50 48 700 Avranches Travaux de chaussée 03/04/2026 03/04/2026 06:00 12:00 Oui

Pour les chantiers long, indiquer 
la date globale de début et de fin 
de chantier (même si la restriction 
pourra évoluer d’une semaine à 

l’autre)

A remplir seulement 
lorsque la 

signalisation est 
installée et levée 

chaque jour

Cocher la ou les 
cases concernée

Préciser notamment 
si les travaux se 

poursuivent la nuit 
(organisation en 3*8 

par exemple) Observations/
Compléments

Seules les cases en blanc sont modifiables

Fin (laisser vide le 
département si 

inchangé) Commune 
Début

Dates prévues
Format JJ/MM/AAAA

Horaires
Format HH:MM

Signalisation
maintenue Observations/

Compléments

Création de 
surlargeurs- trvx 
préparatoires sur 

OA LGVA

Respect des mesures 
conservatoires

Allaines-
Mervilliers

Entretien de la 
signalisation 

verticale

Respect des mesures 
conservatoires

Entretien de la 
signalisation 

verticale

Respect des mesures 
conservatoires

Entretien de la 
signalisation 

verticale

Respect des mesures 
conservatoires

Allaines-
Mervilliers

Entretien de la 
signalisation 

verticale

Respect des mesures 
conservatoires

Nettoyage des 
caniveaux du  

PN 3 Bis  

Respect des mesures 
conservatoires

Balisage AER
Dépose GS

carottage de 
chaussée

Cloyes-les-Trois-
Rivières

Entretien 
signalisation

Cloyes-les-Trois-
Rivières

Entretien 
dépendances 
vertes / Tonte

La Madeleine-de-
Nonancourt

Entretien de 
bassins

Entretien de 
bassins

Zone tampon de 100m par 
défaut sur RCS

La Madeleine-de-
Nonancourt

La Madeleine-de-
Nonancourt

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Dépose de 
Balisage pour 

travaux d'enrobé

Balisage pour 
pose et dépose 
de blocs bétons

Auzouer-en-
Touraine Tonte rond-

points et ilôts

Auzouer-en-
Touraine

Plan de prévention à établir 
et signer

Saint-Hilaire-la-
Gravelle

chantiers 
enrobés sur ilôts

Plan de prévention à établir 
et signer

chantiers 
enrobés sur ilôts

Plan de prévention à établir 
et signer

Réfection 
chaussée pieds 

de GBA

Plan de prévention à établir 
et signer

Villiers-sous-
Mortagne

Balayage, 
bretelles 

d’échangeurs et 
rond point

Villiers-sous-
Mortagne

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pose d’armoire 
de boucles de 

comptage

Pose de boucles 
de comptage

Villiers-sous-
Mortagne

Pose support 
caméras loutres

La Madeleine-
de-Nonancourt

Élagage / abattage / 
broyage

Broyage 
dépendances 

vertes

Réparation de 
glissières

Plan de prévention à établir 
et signer

Réparation de 
glissières

Plan de prévention à établir 
et signer

Neutralisation successive 
gauche et droite

Réparation de 
glissières

Plan de prévention à établir 
et signer

Réparation de 
glissières

Plan de prévention à établir 
et signer

La Madeleine-de-
Nonancourt

Nettoyage 
accotements

Tourouvre au 
Perche

Tourouvre au 
Perche

Sondage 
chaussée

Villiers-sous-
Mortagne

Villiers-sous-
Mortagne

Carentan les 
Marais

Carentan les 
Marais

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pose de 
signalisation 

pour le 
département

Lavage 
signalisation

Saint-Germain-
la-Blanche-

Herbe

Patrouilles et 
interventions

Saint-Germain-
la-Blanche-

Herbe

Patrouilles et 
interventions

Saint-Germain-
la-Blanche-

Herbe
Pose de 

panneaux bassin
Bretteville-sur-

Odon
Hérouville-Saint-

Clair

Bretteville-sur-
Odon

Saint-Aignan-de-
Cramesnil

Torigny-les-
Villes

Carentan-les-
Marais

Entretien 
signalisation

Balisage 
traditionnelle

Signalisation 
verticale

Réparation de 
clôture

Travaux 
signalisation 

verticale

Torigny-les-
Villes

Fermeture totale avec mise en 
place d’une déviation

Fermeture pour 
Villers

Saint-Quentin-
sur-le-Homme

Sens Caen 
Rennes du pr 
45+150 au pr 

48+700 du lundi 
soir au vendredi 

Saint-Quentin-
sur-le-Homme

Pose du chantier 
sous fermeture 
d’axe sens C/R

Saint-Quentin-
sur-le-Homme

Neutralisation successive 
gauche et droite

Dépose du 
chantier  sens 

C/R en poste du 
matin
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Pour les chantiers long, indiquer 
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A 84 Poilley 2 sens 50 163 0 50 147 0 Poilley Saint-James Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui

A 84 Villers-Bocage 2 sens 14 249 0 14 237 0 Val d'Arry Seulline Balayage Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 31/03/2026 08:00 16:30
GBA en TPC

Oui

A 84 Villers-Bocage Caen / Rennes 14 257 0 14 255 0 Mouen Travaux de chaussée Fermeture de bretelle 30/03/2026 30/03/2026 08:00 16:30 Purges Oui
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RN1338 Rouen 2 sens 76 8 500 76 9 650 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art 30/03/2026 05/04/2026 X X Oui

RN338 Rouen Rouen / Caen 76 8 500 76 6 800 Rouen Le Petit-Quevilly Elagage/abattage/broyage Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 01/04/2026 21:00 05:00 X Oui OT N°1 ROU MAJ

A150 Rouen Barentin/Rouen 76 5 0 76 1 800 La Vaupalière Rouen Elagage/abattage/broyage Neutralisation voie(s) de gauche 01/04/2026 02/04/2026 21:00 05:00 X Oui OT N°2 ROU MAJ

RN338 Rouen Rouen / Caen 76 5 400 76 5 0 Elagage/abattage/broyage Neutralisation voie(s) de droite 02/04/2026 03/04/2026 21:00 05:00 X Oui OT N°3 ROU MAJ 

A150 Rouen Barentin/Rouen 76 5 0 76 1 500 La Vaupalière Rouen Autre 30/03/2026 03/04/2026 21:00 05:00 X Oui OT N°4 ROU MAJ 

A150 Rouen Rouen/Barentin 76 3 800 76 4 0 Canteleu Maromme Autre Fermeture de bretelle 31/03/2026 31/03/2026 10:00 12:00 Oui OT N°5 ROU MAJ 

A150 Rouen Barentin/Rouen 76 10 300 76 5 0 Roumare La Vaupalière Autre Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 30/03/2026 09:00 16:00 Oui OT N°6 ROU MAJ 

A151 Rouen Rouen/Dieppe 76 0 200 76 6 0 Rouemare Eslettes Autre Neutralisation voie(s) de droite 31/03/2026 02/04/2026 09:00 16:00 Oui OT N°7 ROU MAJ 

A28 Bouttencourt 2 sens 80 12 500 76 47 0 Béhen Fesques Autre Sans impact sur la circulation 30/03/2026 05/04/2026 08:00 17:00 Oui OT N°1 et 2 BOU MAJ

A28 Bouttencourt 2 sens 80 0 0 76 55 500 Abbeville Entretien en TPC Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 01/04/2026 08:00 17:00
Entretien en TPC

Oui OT N°3 BOU MAJ

A28 Bouttencourt 2 sens 80 0 0 76 55 500 Abbeville Travaux d'ouvrage d'art Sans impact sur la circulation 30/03/2026 01/04/2026 08:00 17:00
Visite PPHM

Oui OT N°4 BOU MAJ

A28 Bouttencourt Abbeville / Rouen 80 10 0 80 20 500 Béhen Martainneville Travaux de chaussée 30/03/2026 02/04/2026 08:00 17:00
Mesure Déflecto

Oui OT N°5 BOU MAJ

A28 Maucomble 2 sens 76 67 0 76 90 0 Maucomble Quincampoix Autre 30/03/2026 02/04/2026 08:00 17:00 Oui OT N°1 MAU  MAJ

RN28 Isneauville Rouen / Isneauville 76 6 800 76 7 600 Bois-Guillaume Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation de BAU 30/03/2026 05/04/2026 X X Oui

RN28 Isneauville Isneauville / Rouen 76 7 590 76 6 950 Bois-Guillaume Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation de BAU 30/03/2026 05/04/2026 X X Oui

RN28 Isneauville Isneauville / Rouen 76 2 500 76 1 200 Rouen Rouen Travaux de chaussée 30/03/2026 31/03/2026 20:15 04:00 X
Levé TOPO

Oui OT N°1 ISN MAJ

RN28 Isneauville 2 sens 76 0 0 76 2 500 Rouen Rouen Autre 31/03/2026 01/04/2026 20:15 04:00 X Oui OT N°2 ISN MAJ

RN28 Isneauville Rouen /  Isneauville 76 6 200 76 7 0 Bois-Guillaume Entretien en BAU Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 02/04/2026 09:00 16:00 Oui OT N°3 ISN MAJ

RN28 Isneauville Isneauville / Rouen 76 97 0 76 7 700 Isneauville Entretien en BAU Neutralisation voie(s) de droite 02/04/2026 02/04/2026 09:00 16:00
PPHM

Oui OT N°4 ISN MAJ

RN28 Isneauville Isneauville / Rouen 76 97 0 76 3 800 Isneauville Rouen Autre 30/03/2026 01/04/2026 09:00 16:00 Oui OT N°5 ISN MAJ

RN28 Isneauville 2 sens 76 4 0 76 2 100 Darnétal Rouen Autre 30/03/2026 30/03/2026 09:00 12:00
EXT TGM

Oui OT N°6 ISN MAJ

RN31 Isneauville 2 sens 27 2 100 27 2 300 Vascoeuil Vascoeuil Travaux d'ouvrage d'art Alternat 02/04/2026 02/04/2026 09:00 16:00 AEVIA Oui OT N°7 ISN MAJ

A131 Gonfreville-L’Orcher Le Havre / Tancarville 76 26 200 76 23 0 Sandouville St Vigor Nettoyage assainissement Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 02/04/2026 08:30 16:30 Oui OT N°1 GON MAJ

A131 Gonfreville-L’Orcher  Tancarville / Le Havre 76 22 600 76 26 0 St Vigor Sandouville Nettoyage assainissement Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 02/04/2026 08:30 16:30 Oui OT N°1 GON MAJ

RN31 Ferrières en Bray 2 sens 76 23 0 76 51 0 Ferrières-en-Bray Travaux d'ouvrage d'art Sans impact sur la circulation 30/03/2026 02/04/2026 09:00 16:00
nettoyage OA

Oui OT N°1 FERR MAJ

RN31 Ferrières en Bray 2 sens 60 17 0 76 23 0 Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 30/03/2026 02/04/2026 09:00 16:00
nettoyage SV

Oui OT N°2 FERR MAJ

RN31 Ferrières en Bray 2 sens 76 23 0 60 17 0 Fauchage Sans impact sur la circulation 30/03/2026 01/04/2026 09:00 16:00 Oui OT N°3 FERR MAJ

RN2027 Rouen/ Dieppe 76 40 0 76 46 0 Manéhouville Autre Sans impact sur la circulation 30/03/2026 03/04/2026 08:00 17:00 Oui OT N°1 CRIQ MAJ

RN27 Dieppe/Rouen 76 40 0 76 35 0 Manéhouville Nettoyage assainissement Neutralisation voie(s) de droite 30/03/2026 02/04/2026 08:00 17:00 Oui OT N°2 CRIQ MAJ

RN27 Dieppe/Rouen 76 40 0 76 35 0 Manéhouville Nettoyage assainissement Neutralisation voie(s) de gauche 30/03/2026 02/04/2026 08:00 17:00 Oui OT N°3 CRIQ MAJ

Entretien 
disperseurs

Grainville-sur-
Odon Maintien des 2 x 2 voies, 

circulation sur voiries dites « de 
la Peupleraie » et bretelles futur 

échangeur « Madagascar »

Pont Flaubert
Travaux SIR

2 nuits
FREON

1 nuit taille en 
Rideau FREON

Le Grand-
Quevilly

Le Grand-
Quevilly

1 nuit taille en  
Rideau FREON

Neutralisation successive 
gauche et droite

Relevés 
GEOSAT

GEOSAT
Fermeture 

Bretelle Canteleu

Dérasement 
Sotraveer

Dérasement 
Sotraveer

Nettoyage aires 
et 

La tonte

Saint-Germain-
sur-Eaulne

Saint-Germain-
sur-Eaulne

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Implantation SV 
PIZO

Signature

Saint-Martin-du-
Vivier

Travaux OA 
Ronce

Saint-Martin-du-
Vivier

Travaux OA 
Ronce

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite Nettoyage 

Signalisation

Saint-Martin-du-
Vivier Affaissement OA 

la Ronce

Saint-Martin-du-
Vivier

Neutralisation successive 
gauche et droite

Nettoyage 
Signalisation

Neutralisation successive 
gauche et droite

Presignalisation 
panneaux AK5  

KD10

Presignalisation 
panneaux AK5  

KD10

Croisy-sur-
Andelle

Villers-Saint 
Barthélemy

Croisy sur
Andelle

Croisy-sur-
Andelle

Villers-Saint-
Barthélemy

Criquetot-sur-
Longueville

Saint-Aubin-sur-
Scie Entretiens 

parkings 

Criquetot-sur-
Longueville

Criquetot-sur-
Longueville Nettoyage 

Caniveau béton 

Criquetot-sur-
Longueville

Criquetot-sur-
Longueville Nettoyage 

Caniveau béton 


	Travaux DIRNO

