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2026
Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest

Semaine 32 Soit du lundi 03/08/26 au dimanche 09/08/26

Route Sens de circulation
Début

Commune Fin Type de travaux Restriction de circulation

Dpt PR Abs Dpt PR Abs Début Fin Début Fin Nuit Week-end
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RN154 2 sens 28 14 0 63 500 Challet Fauchage 06/07/2026 07/08/2026 08:00 17:30 fauchage

RN254 2 sens 28 0 0 1 700 Le Puiset Maintenance équipements Travaux sur accotement 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30 entretien SV

RN154 2 sens 28 14 0 63 500 Challet Maintenance équipements 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30 entretien SV

RN123 2 sens 28 3 500 11 0 Le Coudray Amilly Maintenance équipements 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30 entretien SV

RN1154 2 sens 28 0 0 7 700 Poisvilliers Mainvilliers Maintenance équipements Travaux sur accotement 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30 entretien SV

RN123 Rouen / Orléans 28 6 600 5 500 Morancez Le Coudray Marquage au sol Neutralisation voie(s) de gauche 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN123 Rouen / Orléans 28 6 600 5 500 Morancez Le Coudray Marquage au sol Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN123 Rouen / Orléans 28 3 200 6 600 Le Coudray Morancez Marquage au sol Fermeture de bretelle 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN123 Orléans / Rouen 28 3 200 6 600 Le Coudray Morancez Marquage au sol Neutralisation voie(s) de gauche 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN123 Orléans / Rouen 28 3 200 6 600 Le Coudray Morancez Marquage au sol Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN123 Orléans / Rouen 28 3 200 6 600 Le Coudray Morancez Marquage au sol Fermeture de bretelle 03/08/2026 05/08/2026 20:00 06:00 X

RN10 Tours / Chartres 28 34 0 82 0 Thivars Fauchage Chantier mobile 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00

RN12 2 sens 28 0 0 27 3 500 Goussainville Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00

RN154 2 sens 28 64 0 86 0 Challet Dreux Nettoyage assainissement Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00

RN12 2 sens 28 0 0 15 0 Goussainville Dreux Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00 Entretien OA

RN12 2 sens 28 15 800 27 3 500 Dreux Travaux d'ouvrage d'art Travaux sur accotement 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00 Entretien OA

RN12 2 sens 28 0 0 27 3 500 Goussainville Fauchage 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00 Fauchage

RN154 2 sens 28 64 0 86 0 Challet Dreux Fauchage 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00 Fauchage

RN10 2 sens 41 0 0 37 11 999 Villechauve Fauchage Chantier mobile 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30 Fauchage

RN10 2 sens 41 0 0 37 11 999 Villechauve Maintenance équipements Travaux sur accotement 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30

RN10 2 sens 41 1 460 37 11 930 Autre Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30

RN12 2 sens 61 71 0 23 0 Pacé Marquage au sol 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:12

RN1013 2 sens 27 30 0 27 32 900 Parville Parville Marquage au sol 03/08/2026 06/08/2026 08:00 17:00 marquage au sol

RN1013 Caen / Évreux 27 23 1000 27 20 500 Guichainville Le Vieil-Évreux Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 06/08/2026 07:30 17:30

RN13_DNC 2 sens 27 10 100 27 11 300 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Travaux de chaussée 03/08/2026 06/08/2026 07:30 17:30

RN154 2 sens 27 45 850 27 12 650 Acquigny Chavigny-Bailleul Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 06/08/2026 07:30 17:30

RN12 2 sens 61 16 330 18 860 Travaux d'ouvrage d'art Travaux sur accotement 04/08/2026 06/08/2026 06:00 14:00 Entretien OA

RN 13_DMC Deux sens 14 69 425 14 128 500 Isigny-sur-Mer Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite #VALEUR ! 07:45 17:00 Entretien  OA

A 84 2 sens 50 163 0 147 0 Poilley Saint-James Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:30

A 84 2 sens 50 222 14 262 Verson Fauchage Sans impact sur la circulation 03/08/26 07/08/26 06:00 14:00

RN 13_DMC 2 sens 50 5 100 50 52 250 Tollevast Maintenance équipements 04/08/2026 07/08/2026 08:30 17:00

RN 13_DMC Caen/Cherbourg 50 48 300 50 49 100 Brix Brix Travaux de chaussée 03/08/2026 03/08/2026 08:30 17:00

A 84 2 sens 50 172 550 50 190 0 Ponts Fleury 03/08/2026 07/08/2026 08:30 17:15 Régie 

A 84 2 sens 50 180 300 50 181 150 Le Parc Le Parc 06/08/2026 06/08/2026 06:30 12:00 EE

A 84 Rennes / Caen 50 203 200 50 204 300 Gouvets Gouvets Neutralisation VSVL 06/08/2026 06/08/2026 08:30 12:00 EE

RN814 2 sens 14 0 14 27 Mondeville Mondeville Maintenance équipements 27/07/2026 31/07/2026 07:45 17:00
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RN338 Rouen  /Caen 76 9 700 76 9 200 Rouen Rouen Travaux de chaussée Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 09/08/2026 X X

A150 Rouen / Barentin 76 2 100 76 4 200 Canteleu Maromme Autre Neutralisation voie(s) de droite 04/08/2026 04/08/2026 09:00 16:00 GéoSat

RN338 Rouen / Caen 76 1 400 76 0 0 Petit-Couronne Petit-Couronne Marquage au sol Neutralisation voie(s) de gauche 06/08/2026 07/08/2026 21:00 06:00 X Aximum

RN138 Rouen / Caen 76 14 500 76 13 0 Petit-Couronne Petit-Couronne Marquage au sol Neutralisation voie(s) de gauche 06/08/2026 07/08/2026 21:00 06:00 X Aximum

A150 Rouen / Barentin 76 5 650 76 7 200 La Vaupalière La Vaupalière Travaux d'ouvrage d'art 05/08/2026 05/08/2026 09:00 16:00 Pegoa

A150 Barentin / Rouen 76 7 400 76 7 0 La Vaupalière La Vaupalière Travaux d'ouvrage d'art 05/08/2026 05/08/2026 09:00 16:00 Pegoa

A151 Dieppe / Rouen 76 1 900 76 0 700 Roumare Roumare Travaux d'ouvrage d'art 05/08/2026 05/08/2026 09:00 16:00 Pegoa

A28 Deux sens 80 12 500 76 47 0 Béhen Fesques Autre Sans impact sur la circulation 03/08/2026 09/08/2026 08:00 17:00

A28 Rouen / Abbeville 76 54 800 76 54 0 Ménonval Ménonval Autre Neutralisation voie(s) de droite 06/08/2026 06/08/2026 08:00 17:00

A28 Deux sens 80 23 0 76 30 0 Le Translay Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 04/08/2026 04/08/2026 08:00 17:00

A28 Deux sens 76 55 500 80 0 0 Abbeville Travaux d'ouvrage d'art Sans impact sur la circulation 03/08/2026 06/08/2026 08:00 17:00 Visite OA

A28 Deux sens 76 55 500 80 0 0 Abbeville Fauchage Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 08:00 17:00 Fauchage

A28 Abbeville / Rouen 76 80 0 76 80 400 Rocquemont Rocquemont Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 04/08/2026 04/08/2026 08:00 17:15

A28 Rouen / Abbeville 76 89 900 76 88 700 Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 04/08/2026 04/08/2026 08:00 17:15

A28 Abbeville / Rouen 76 82 500 76 84 0 Yquebeuf Maintenance équipements 05/08/2026 06/08/2026 08:00 17:15

A28 Rouen / Abbeville 76 71 600 76 70 0 Bosc-Mesnil Maintenance équipements 05/08/2026 06/08/2026 08:00 17:15

A28 Rouen / Abbeville 76 83 700 76 82 0 Buchy Yquebeuf Maintenance équipements 05/08/2026 06/08/2026 08:00 17:15

A28 Deux sens 76 55 500 76 97 300 Isneauville Maintenance équipements Neutralisation voie(s) de droite 05/08/2026 05/08/2026 08:00 17:15

RN28 Isneauville / Rouen 76 7 590 76 6 950 Bois-Guillaume Travaux d'ouvrage d'art Dévoiement sur BAU 03/08/2026 09/08/2026 X X

RN28 Rouen / Isneauville 76 6 800 76 7 600 Bois-Guillaume Travaux d'ouvrage d'art Dévoiement sur BAU 03/08/2026 09/08/2026 X X

RN28 Deux sens 76 1 400 76 0 400 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Basculement de circulation 03/08/2026 04/08/2026 X X

RN28 Rouen / Isneauville 76 2 370 76 1 400 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de gauche 03/08/2026 04/08/2026 X X

RN28 Isneauville / Rouen 76 0 0 76 1 700 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de gauche 03/08/2026 04/08/2026 X X

RN28 St Hilaire vers St Paul 76 1 0 76 1 0 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de gauche 03/08/2026 04/08/2026 X X

RN28 St Hilaire vers St Paul 76 1 0 76 1 0 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Fermeture de bretelle 04/08/2026 09/08/2026 20:00 X X

RN28 Isneauville / Rouen 76 1 400 76 0 400 Rouen Rouen Travaux d'ouvrage d'art Neutralisation voie(s) de droite 04/08/2026 09/08/2026 20:00 X X

RN28 76 1 0 76 0 0 Rouen Rouen Travaux d’ouvrage d’art Fermeture 04/08/26 05/08/26 20:00 6:00 X

RN28 Isneauville / Rouen 76 1 500 76 1 0 Rouen Rouen Travaux d’ouvrage d’art Fermeture 04/08/26 05/08/26 20:00 6:00 X

A131 Deux sens 76 33 300 76 16 500 Tancarville Balayage 04/08/2026 06/08/2026 08:30 16:30 Balayage 

Pour les chantiers long, indiquer 
la date globale de début et de fin 
de chantier (même si la restriction 
pourra évoluer d’une semaine à 

l’autre)

A remplir seulement 
lorsque la 

signalisation est 
installée et levée 

chaque jour

Cocher la ou les 
cases concernée

Préciser notamment 
si les travaux se 

poursuivent la nuit 
(organisation en 3*8 

par exemple)
Seules les cases en blanc sont modifiables

Fin (laisser vide le 
département si 

inchangé) Commune 
Début

Dates prévues
Format JJ/MM/AAAA

Horaires
Format HH:MM

Signalisation
maintenue Observations/

Compléments

Allaines-
Mervilliers

Neutralisation successive 
gauche et droite

Allaines-
Mervilliers

Allaines-
Mervilliers

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Marquage au sol 
(enrobés 

phoniques)

Marquage au sol 
(enrobés 

phoniques)
Marquage au sol 

(enrobés 
phoniques)

Marquage au sol 
(enrobés 

phoniques)
Marquage au sol 

(enrobés 
phoniques)

Marquage au sol 
(enrobés 

phoniques)
Cloyes-les-Trois-

Rivières
Fauchage

La Madeleine-de-
Nonancourt

Entretien de 
bassins

Entretien de 
bassins

La Madeleine-de-
Nonancourt

La Madeleine-de-
Nonancourt

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Auzouer-en-
Touraine

Auzouer-en-
Touraine

Entretien 
signalisation

Saint-Jean-
Froidmentel

Auzouer-en-
Touraine

Entretien et 
visites IQOA des 

ouvrages d'art

Saint-Hilaire-le-
Châtel

Neutralisation successive 
gauche et droite

Aximum 
réalisation 

zébras Menil 
Brout

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pontage de 
fissures

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pontage de 
fissures

Pontage de 
fissures

Tourouvre au 
Perche

Tourouvre au 
Perche
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Saint-Germain-
la-Blanche-

Herbe

Pacy-sur-
Eure

Torigny-les-
Villes

Saint-Hilaire-
Petitville

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Sans impact sur la 
circulation

Neutralisation voie(s) de 
gauche

Neutralisation successive 
gauche et droite

Travaux résines 
Pont Flaubert

VM + VG
(dévoiement sur 

VD +BAU)

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Neutralisation successive 
gauche et droite

Nettoyage aires  

Maintenance 
équipements

Blangy-sur-
Bresle

Maintenance 
équipements

Saint-Germain-
sur-Eaulne

Saint-Germain-
sur-Eaulne

pose panneau 
Touristique

Saint-André-sur-
Cailly

Saint-André-sur-
Cailly

pose panneau 
Touristique

La Rue-Saint-
Pierre

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pose PIZO
SIGNATURE

Saint-Martin-
Osmonville

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pose PIZO
SIGNATURE

Neutralisation successive 
gauche et droite

Pose PIZO
SIGNATURE

Saint-Germain-
sur-Eaulne

visite PAU 

Saint-Martin-du-
Vivier

Travaux OA de 
la RONCE

Saint-Martin-du-
Vivier

Travaux OA de 
la RONCE

Travaux OA de 
Lyons

Travaux OA de 
Lyons

Travaux OA de 
Lyons

Travaux OA de 
Lyons

Travaux OA de 
Lyons

Travaux OA de 
Lyons

Pont Mathilde vers 
Rouen

Préparation OA
 De Lyons

Préparation OA
 De Lyons

Gonfreville-
l'Orcher

Neutralisation successive 
gauche et droite
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2026
Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest

Semaine 32 Soit du lundi 03/08/26 au dimanche 09/08/26

Route Sens de circulation
Début

Commune Fin Type de travaux Restriction de circulation

Dpt PR Abs Dpt PR Abs Début Fin Début Fin Nuit Week-end

Pour les chantiers long, indiquer 
la date globale de début et de fin 
de chantier (même si la restriction 
pourra évoluer d’une semaine à 

l’autre)

A remplir seulement 
lorsque la 

signalisation est 
installée et levée 

chaque jour

Cocher la ou les 
cases concernée

Préciser notamment 
si les travaux se 

poursuivent la nuit 
(organisation en 3*8 

par exemple)
Seules les cases en blanc sont modifiables

Fin (laisser vide le 
département si 

inchangé) Commune 
Début

Dates prévues
Format JJ/MM/AAAA

Horaires
Format HH:MM

Signalisation
maintenue Observations/

Compléments
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A131 le Havre / Tancarville 76 23 800 76 23 400 Autre Neutralisation de BAU 03/08/2026 03/08/2026 08:45 10:00

RN31 Deux sens 76 23 0 60 17 0 Maintenance équipements Sans impact sur la circulation 03/08/2026 07/08/2026 09:00 16:00

RN27 Deux sens 76 18 0 76 47 87 Entretien en BAU Neutralisation voie(s) de droite 03/08/2026 06/08/2026 08:00 17:00

Saint-Vigor-
d'Ymonville

Saint-Vigor-
d'Ymonville

Protection 
entreprise ATS 
pour fermetures 

bretelles du 
HODE

Croisy-sur-
Andelle

Villers-Saint-
Barthélémy

Changement 
Poubelles aires 

De repos

Varneville-
Bretteville

Saint-Aubin-sur-
Scie

Ramassage 
papier 


	Travaux DIRNO

