

2026	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)	A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour	Cocher la ou les cases concernée	Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3*8 par exemple)	OT validé	Observations/ Compléments						
	Seules les cases en blanc sont modifiables																								
	Semaine		35	Soit du lundi 24/08/26						au dimanche 30/08/26															
	Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si inchangé)			Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation							Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH-MM		Signalisation maintenue	
Dpt				PR	Abs	Dpt	PR	Abs	Début					Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end							
DISTRICT NORMANDIE-CENTRE	RN154	Chartres	2 sens	28	23	500			23	500	Ymonville	Ymonville	Travaux de chaussée	Alternat	26/08/2026	28/08/2026	20:00	06:00			Réfection de chaussée du giratoire d'Ymonville Nord	Oui	Respect de la note de Prévention du risque incendie Plan de prévention à établir et signer		
	RN1154	Chartres	2 sens	28	0	0			7	700	Poisvilliers	Mainvilliers	Fauchage	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien dépendances Vertes	Sous condition			
	RN154	Chartres	2 sens	28	14	0			63	500	Allaines-Mervilliers	Challet	Fauchage	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien dépendances Vertes	Sous condition			
	RN123	Chartres	2 sens	28	11	500			3	0	Amilly	Le Coudray	Fauchage	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien dépendances Vertes	Sous condition			
	RN254	Chartres	2 sens	28	0	0			1	800	Le Puiset	Allaines-Mervilliers	Fauchage	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien dépendances Vertes	Sous condition			
	RN1154	Chartres	2 sens	28	0	0			7	700	Poisvilliers	Mainvilliers	Maintenance équipements	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			entretien signalisation	Oui			
	RN154	Chartres	2 sens	28	14	0			63	500	Allaines-Mervilliers	Challet	Maintenance équipements	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			entretien signalisation	Oui			
	RN123	Chartres	2 sens	28	11	500			3	0	Amilly	Le Coudray	Maintenance équipements	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			entretien signalisation	Oui			
	RN254	Chartres	2 sens	28	0	0			1	800	Le Puiset	Allaines-Mervilliers	Maintenance équipements	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			entretien signalisation	Oui			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0			82	0	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Chantier mobile	25/08/2026	27/08/2026	08:00	17:00			fauchage	Sous condition	Veiller au port des protections auditives		
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0			82	0	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	27/08/2026	08:00	17:00			Tonte des dépendances	Sous condition	Veiller au port des protections auditives		
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0			52	300	Thivars	Montboissier	Marquage au sol	Chantier mobile	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Travaux de marquage	En attente de validation	arrêté permanent en agglo ?		
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0			52	300	Thivars	Montboissier	Marquage au sol	Neutralisation successive gauche et droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Travaux de marquage	En attente de validation	arrêté permanent en agglo ?		
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	81	0	41		1	500	Cloyes-les-Trois-Rivières	Saint-Jean-Froidmentel	Autre	Déviation	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Travaux du giratoire de Cloyes Fermeture RD35	En attente de validation	Mention arrêté permanent à revoir Schémas de balisage à préciser		
	RN12	Dreux	2 sens	28	26	0			27	900	Saint-Rémy-sur-Avre	Saint-Rémy-sur-Avre	Marquage au sol	Chantier mobile	26/08/2026	27/08/2026	19:00	03:00			Repasage de la Signalisation Horizontale	Oui			
	RN12	Dreux	2 sens	27	1	300			3	500	Nonancourt	La Madeleine-de-Nonancourt	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	26/08/2026	26/08/2026	08:00	17:00			Prélèvement terres de fossés pour analyse	Oui			
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27		3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien de bassins	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0			86	0	Challet	Dreux	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien de bassins	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0			15	0	Goussainville	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN12	Dreux	2 sens	28	15	800	27		3	500	Dreux	La Madeleine-de-Nonancourt	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27		3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0			81	0	Challet	Vernouillet	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	Respect de la note de Prévention du risque incendie		
	RN10	Vendôme	2 sens	41	40	30			42	150	Saint-Amand-Longpré	Villechauve	Travaux de chaussée	Déviation	24/08/2026	27/08/2026	20:00	06:00			Poursuite travaux enrobé Villethiou	Oui	fermeture RN 10 assurés par entreprise extérieure AXIMUM		
	RN10	Vendôme	2 sens	41	0	0	37		11	999	Villechauve	Auzouer-en-Touraine	Balayage	Chantier mobile	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:30			Balayage de la section courante	Oui			
	RN10	Vendôme	2 sens	41	19	0	41		12	0	Saint-Firmin-des-Prés	Pezou	Marquage au sol	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:30			marquage au sol sur chaussée séparée	Oui			
	RN10	Vendôme	2 sens	41	0	0	37		11	999	Villechauve	Auzouer-en-Touraine	Marquage au sol	Chantier mobile	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:30			marquage au sol sur bidirectionnelle	Oui			
	RN12	Alençon	Paris / Rennes	61	61	500			70	740	Valframbert	Condé-sur-Sarthe	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:12			Fauchage	Oui	Respect de la note interdiction débroussailleuse à lame métallique		
	RN12	Alençon	2 sens	61	70	740			79	0	Condé-sur-Sarthe	Gandelain	Fauchage	Chantier mobile	24/08/2026	28/08/2026	08:00	17:12			Fauchage bidirectionnelle	Oui	Respect de la note interdiction débroussailleuse à lame métallique		
	RN12	Alençon	Paris / Rennes	61	22	0			24	000	Villiers-sous-Mortagne	Saint-Hilaire-le-Châtel	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	27/08/2026	28/08/2026	08:00	17:12			pose panneaux	Oui			
	RN154	Évreux	2 sens	27	27	0	27		0	000	Le Vieil-Évreux	La Madeleine-de-Nonancourt	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	28/08/2026	06:00	21:00			Train de Fauchage	Oui	Respect de la note interdiction débroussailleuse à lame métallique		
	RN12	Verneuil	2 sens	61	0	200			16	500	Moussonvilliers	Tourouvre au Perche	Autre	Travaux sur accotement	24/08/2026	28/08/2026	06:00	14:00			Entretien bassins et OA	Oui	Respect de la note interdiction débroussailleuse à lame métallique		
DISTRICT DE MANCHE-CALVADOS	RN 13_DMC	Valognes	Caen / Cherbourg	50	45	300	50		52	500	Brix	Tollevast	Travaux de chaussée	Déviation	25/08/2026	08/09/2026	20:00	05:30	X		Fermeture de voie avec déviation la nuit Réouverture tous les matins	Oui			
	RN 13_DMC	Valognes	2 sens	50	8	0	50		61	800	Carentan les Marais	Cherbourg-en-Cotentin	Marquage au sol	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	27/08/2026	08:30	16:30			AXIMUM	Oui			
	RN 13_DMC	Bayeux	2 sens	14	74	0	14		88	0	Rots	Saint-Martin-des-Entrées	Fauchage	Sans impact sur la circulation	27/08/2026	28/06/2026	07:45	17:00			Entretiens bassins	Oui			
	RN 13_DMC	Bayeux	2 sens	14	76	0	14		94	0	Thue et Mue	Saint-Loup-Hors	Nettoyage assainissement	Neutralisation successive gauche et droite	24/08/2026	27/08/2026	07:45	17:00			SANOR	Non			
	RN 814	Mondeville	2 sens	14	1	0	14		13	0	Mondeville	Bretteville-sur-Odon	Balayage	Neutralisation successive gauche et droite	24/08/2026	28/06/2026	20:00	04:00	X		Fermeture ponctuelle des bretelles	Non			
	RN 174	Saint-Lô	2 sens	50	0	0	50		49	800	Torigny-les-Villes	Carentan-les-Marais	Fauchage	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	25/09/2026	08:30	17:00			Entretien clôtures	Oui			
	A 84	Villers-Bocage	2 sens	14	262	0	14		223	0	Verson	Soulevre en Bocage	Autre	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	08:00	16:00			Réparation de clôture	Oui			
	A 84	Villers-Bocage	Caen / Rennes	14	250	0	14		238	0	Val d'Arry	Seulline	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de droite	25/08/2026	27/08/2026	08:00	16:00			Nids de poule	Oui			
	A 84	Fleury	Caen / Rennes	50	190	0	50		172	0	Fleury	Ponts	Fauchage	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	06:00	14:00			fauchage	Oui			
	A 84	Fleury	Caen / Rennes	50	193	0	50		190	0	La Colombe	Fleury	Maintenance équipements	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	08:30	17:15			Réparation de clôture	Oui			

2026	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour		Cocher la ou les cases concernée		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3*8 par exemple)		OT validé	Observations/ Compléments
Semaine			35	Soit du lundi 24/08/26						au dimanche 30/08/26				Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH-MM		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments			
Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si échangé)			Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation	Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end					
	A 84	Fleury	Rennes / Caen	50	172	0	50	193	0	Ponts	La Colombe	Maintenance équipements	Sans impact sur la circulation	24/08/2026	28/08/2026	08:30	17:15			Réparation de clôture	Oui		
	A 84	Poilly	2 sens	50	163	0	50	147	0	Poilly	Montours	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	27/07/2026	08:00	17:00			Train de fauchage	Oui		
	RN 175	Poilly	Rennes / Caen	50	49	0	50	39	0	Poilly	Pont	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	27/08/2026	27/08/2026	08:00	17:00			Prévu si A84 terminée	Oui		
	A 84	Poilly	Caen Rennes	50	159	0	50	158	600	juilley	juilley	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	24/08/2026	24/08/2026	08:00	17:00			Pose panneau	Oui		
DISTRICT DE ROUEN	RN338	Rouen	Rouen /Caen	76	9	700	76	9	200	Rouen	Rouen	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	17/08/2026	23/08/2026			X	X	Travaux résines Pont Flaubert VM + VG (dévolement sur VD +BAU)	Sans objet		
	RN1338	Rouen	rive droite / rive gauche	76	10	0	76	8	0	Rouen	Rouen	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	17/08/2026	23/08/2026			X	X	Etaxendex	Sans objet		
	RN338	Rouen	Caen / Rouen	76	4	500	76	7	500	Petit-Couronne	Petit-Couronne	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	17/08/2026	21/08/2026	21:00	06:00	X		IDP Mûrs	Oui	OT N°1 ROU MAJ	
	A150	Rouen	Rouen / Barentin	76	2	500	76	3	500	Canteleu	Canteleu	Autre	Neutralisation voie(s) de gauche	19/08/2026	19/08/2026	09:00	16:00			Sondage SGS	Oui	OT N°2 ROU MAJ	
	A150	Rouen	Rouen / Barentin	76	4	0	76	11	0	Maromme	Roumare	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	19/08/2026	19/08/2026	09:00	16:00			Sondage SGS	Oui	OT N°3 ROU MAJ	
	A150	Rouen	Barentin / Rouen	76	11	0	76	4	0	Roumare	Maromme	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	19/08/2026	19/08/2026	09:00	16:00			Sondage SGS	Oui	OT N°4 ROU MAJ	
	RN138	Rouen	Rouen / Caen	76	14	0	76	12	500	Petit-Couronne	Oissel	Nettoyage assainissement	Neutralisation voie(s) de droite	18/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			TOFFO	Oui	OT N°5 ROU MAJ	
	A28	Bouttencourt	Deux sens	80	12	500	76	47	0	Béhen	Fesques	Autre	Sans impact sur la circulation	17/08/2026	23/08/2026	08:00	17:00			Nettoyage aires	Oui	OT N°1 BOU MAJ	
	A28	Bouttencourt	Rouen / Abbeville	76	43	0	76	29	0	Callengeville	Blangy sur bresle	Marquage au sol	Neutralisation successive gauche et droite	18/08/2026	20/08/2026	08:00	17:00				Oui	OT N°2 BOU MAJ	
	RN28	Isneauville	Abbeville / Rouen	76	7	590	76	6	950	Saint-Martin-du-Vivier	Bois Guillaume	Travaux d'ouvrage d'art	Dévolement sur BAU	17/08/2026	23/08/2026			X	X	Travaux OA de la RONCE	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Rouen / Abbeville	76	6	800	76	7	600	Bois Guillaume	Saint-Martin-du-Vivier	Travaux d'ouvrage d'art	Dévolement sur BAU	17/08/2026	23/08/2026			X	X	Travaux OA de la RONCE	Sans objet		
	RN28	Isneauville	St Hilaire vers RN15	76	1	0	76	1	0	Rouen	Rouen	Travaux d'ouvrage d'art	Fermeture de bretelle	17/08/2026	23/08/2026			X	X	Travaux OA de Lyons	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Isneauville / Rouen	76	1	400	76	0	400	Rouen	Rouen	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	17/08/2026	21/08/2026			X	X	Travaux OA de Lyons	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Isneauville / Rouen	76	1	300	76	0	400	Rouen	Rouen	Travaux d'ouvrage d'art	Dévolement	22/08/2026	23/08/2026			X	X	Travaux OA de Lyons	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Abbeville / Rouen	76	3	0	76	1	300	Rouen	Rouen	Travaux Ouvrage	Déviation	21/08/2026	22/08/2026	20:15	04:00			Travaux OA de Lyons	Oui	OT N°1 ISN	
	A28	Isneauville	Rouen / Abbeville	76	76	500	76	75	450	Saint-Martin-Osmonville	Saint-Saëns	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	20/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			S3&S4	Oui	OT N°3 ISN	
	A28	Isneauville	Abbeville / Rouen	76	73	0	76	74	300	nt-Martin-Osmonville	Saint-Saëns	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	20/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			S3&S4	Oui	OT N°3 ISN	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	le Havre / Tancarville	76	26	600	76	26	50	Sandouville	Sandouville	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	18/08/2026	23/08/2026	08:30	00:00	X	X	Pose signalisation d'approche et mise en place du basculement de chaussée.	Oui	OT N°1 GON	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	17	500	76	18	100	La Cerlangue	Sandouville	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	18/08/2026	23/08/2026	08:30	00:00	X	X	Pose signalisation d'approche et mise en place du basculement de chaussée.	Oui	OT N°2 GON	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	18	100	76	26	100	La Cerlangue	Sandouville	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	18/08/2026	23/08/2026	08:30	00:00	X	X	Basculement de chaussée	Oui	OT N°3 GON	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	19	300	76	19	500	La Cerlangue	La Cerlangue	Autre	Neutralisation de BAU	18/08/2026	18/08/2026	08:30	09:30	X	X	Pose radar de chantier en BAU	Oui	OT N°4 GON	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	60	17	0	Croisy-sur-Andelle	ers-Saint-Bathélemy	Maintenance équipements	Sans impact sur la circulation	17/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			Poubelles aires	Oui	OT N°1 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	26	100	76	46	710	La Haye	Gournay en Bray	Maintenance équipements	Alternat	18/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			SV DDP	Oui	OT N°2 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	60	12	0	Croisy sur Andelle	ers-saint-Barthélemy	Maintenance équipements	Chantier mobile	18/08/2026	20/08/2026	09:00	16:00			Remplacement SVP	Oui	OT N°3 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	60	10	0	Croisy sur Andelle	saint-Aubain-en-Scey	Autre	Sans impact sur la circulation	18/08/2026	18/08/2026	09:00	16:00			Intervention SGS	Oui	OT N°4 FERR MAJ	