

2025	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer le date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour	Cocher la ou les cases concernées		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 313 par exemple)	OT validé	Observations/ Compléments	
	Seules les cases en blanc sont modifiables																					
	Semaine	42			Soit du lundi		13/10/25		au dimanche		19/10/25											
	Route	CEI	Sens de circulation		Début		Fin (laisser vide le département si inchangé)		Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation		Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH:MM		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments		
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs					Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end				
DISTRICT NORMANDIE-CENTRE	RN154	Chartres	2 sens	28	25	0		22	210	Prasville	Ymonville	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:30			entretien dépendances	Oui	lister les OA à entretenir
	RN123	Chartres	2 sens	28	7	680		3	0	Luisant	Le Coudray	Fauchage	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:30			Entretien dépendances	Oui	
	RN154	Chartres	2 sens	28	14	0		47	0	Allaines-Mervilliers	Gellainville	Autre	Sans impact sur la circulation	14/10/2025	14/10/2025	08:00	12:00			Préparation VH Journée Blanche	Oui	
	RN154	Chartres	2 sens	28	56	0		63	500	Poisvilliers	Challet	Autre	Sans impact sur la circulation	14/10/2025	14/10/2025	13:30	17:30			Préparation VH Journée Blanche	Oui	
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	71	350		70	550	La Chapelle-du-Noyer	Châteaudun	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	13/10/2025	19/10/2025	08:00	17:00	x	x	travaux giratoire La Varenne	Sans objet	
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	69	###		80	200	Châteaudun	Cloyes-les-Trois-Rivières	Travaux d'ouvrage d'art	Alternat	15/10/2025	16/10/2025	08:00	17:00			Inspection OA	Sous condition	plan de prévention signé
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	70	0		82	0	Châteaudun	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Chantier mobile	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Oui	préciser les PR des zones à faucher
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	77	700		82	200	Cloyes-les-Trois-Rivières	Cloyes-les-Trois-Rivières	Autre	Chantier mobile	15/10/2025	16/10/2025	08:00	17:00			Prélèvements Boue/terre	Sous condition	plan de prévention signé
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0		82	0	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Balayage	Travaux sur accotement	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Grattage avant balayage	Oui	
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	lister bassins à entretenir
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		86	0	Challet	Dreux	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	lister bassins à entretenir
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0		15	0	Goussainville	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN12	Dreux	2 sens	28	15	800	27	3	500	Dreux	La Madeleine-de-Nonancourt	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui	
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		78	500	Challet	Marville-Moutiers-Brûlé	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Dreux	2 sens	28	81	500		86	500	Vernouillet	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui	
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	départ sur RCS + Justification CP11 + plan de prévention signé
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		81	500	Challet	Vernouillet	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	Justification CP11 + plan de prévention signé
	RN12	Dreux	Paris / Rennes	28	7	0		11	0	Serville	Cherisy	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	13/10/2025	13/10/2025	08:00	17:00			Basculement chantier enrobé	Oui	
	RN10	Vendôme	2 sens	41	39	700		40	830	Saint-Amand-Longpré	Saint-Amand-Longpré	Elagage/abattage/broyage	Alternat	14/10/2025	14/10/2025	08:00	17:30			élagage arbres d'alignement	Oui	
	RN10	Vendôme	2 sens	41	37	0		41	0	Saint-Amand-Longpré	Villechauve	Elagage/abattage/broyage	Neutralisation successive gauche et droite	14/10/2025	14/10/2025	08:00	17:30			élagage arbres d'alignement	Oui	
	RN10	Vendôme	2 sens	41	0	0	37	11	990	Villechauve	Auzouer-en-Touraine	Fauchage	Chantier mobile	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:30			Fauchage	Oui	
	RN10	Vendôme	2 sens	41	8	500		21	500	Fréteval	Saint-Ouen	Balayage	Neutralisation successive gauche et droite	13/10/2025	13/10/2025	08:00	17:30			Balayage	Oui	
	RN10	Vendôme	2 sens	41	6	0	37	11	###	Saint-Hilaire-la-Gravelle	Auzouer-en-Touraine	Autre	Chantier mobile	13/10/2025	15/10/2025	08:00	17:30			aménagement terre accotements et drainage	Oui	
	RN12	Alençon	2 sens	61	51	430		55	420	Le Ménil-Broët	Hauterive	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	13/10/2025	08:00	12:00			d'enrobé sur chaussée	Oui	départ sur RCS +
	RN12	Alençon	2 sens	61	79	400		82	0	Gandelain	Lalacelle	Autre	Neutralisation successive gauche et droite	15/10/2025	15/10/2025	08:00	17:00			Chantier Orange Bas crochet	Sous condition	plan de prévention signé
	RN12	Alençon	2 sens	61	79	0		82	0	Gandelain	Lalacelle	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de gauche	14/10/2025	14/10/2025	08:00	17:00			pose J11	Sous condition	plan de prévention signé
	RN12	Alençon	Rennes / Paris	61	49	821		30	500	Les Ventes-de-Bourse	Courgeoët	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de droite	17/10/2025	17/10/2025	08:00	17:12			Les Carreaux et bretelles	Sous condition	plan de prévention signé
	RN12	Alençon	2 sens	61	51	430		30	800	Le Ménil-Broët	Courgeoët	Autre	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	16/10/2025	08:00	17:12			signalisation	Sous condition	plan de prévention signé
	RN12	Alençon	2 sens	61	55	0		45	0	Hauterive	Saint-Léger-sur-Sarthe	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:12			Fauchage section courante	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Évreux	Orléans / Rouen	27	36	250		45	0	Irreville	Acquigny	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00	x	x	chantier enrobé	Oui	
	RN154	Évreux	Rouen / Orléans	27	46	250		37	750	Acquigny	Irreville	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00	x	x	chantier enrobé	Oui	
	RN13_DNC	Évreux	Évreux / Paris	27	17	500		14	0	Miserey	Boncourt	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	13/10/2025	17/10/2025	20:00	06:00	x		chantier enrobé	Oui	
	RN13_DNC	Évreux	Évreux / Paris	27	17	500		14	0	Miserey	Boncourt	Travaux de chaussée	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00			pose signalisation	Oui	
	RN1013	Évreux	Caen / Evreux	27	21	500		20	0	Le Vieil-Évreux	Le Vieil-Évreux	Travaux de chaussée	Neutralisation successive gauche et droite	13/10/2025	13/10/2025	07:30	17:00			entretien des travaux de chaussée	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Évreux	Orléans / Rouen	27	37	0		39	0	Irreville	Heudreville-sur-Eure	Elagage / abattage / broyage	Basculement de circulation	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00			Travail dans chantier fermé	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Évreux	Orléans / Rouen	27	43	870		43	750	Acquigny	Acquigny	Autre	Fermeture de bretelle	19/10/2025	19/10/2025	08:00	12:00			Marathon Seine Eure	Oui	
RN154	Évreux	Orléans / Rouen	27	43	500		40	300	Acquigny	Heudreville-sur-Eure	Marquage au sol	Basculement de circulation	15/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00			Signalisation horizontale réparation de ligne téléphonique	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS	
RN12	Verneuil	Rennes / Paris	27	21	430		21	200	Bâlines	Bâlines	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	14/10/2025	07:30	17:00				Sous condition	plan de prévention signé	
RN12	Verneuil	2 sens	27	30	200	61	11	600	Verneuil d'Avre et d'Iton	La Ventrouze	Fauchage	Chantier mobile	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00			Fauchage	Oui		
RN12	Verneuil	2 sens	27	30	200	61	11	600	Verneuil d'Avre et d'Iton	La Ventrouze	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	07:30	17:00			Fauchage	Oui		
RN12	Verneuil	2 sens	27	10	400	28	29	740	Acon	Dampierre-sur-Avre	Autre	Basculement de circulation	13/10/2025	13/10/2025	06:00	09:00			Chantier d'enrobé	Sous condition	plan de prévention signé	
DISTRICT DE MANCHE-CALVADOS	RN 13_DMC	Valognes	2 sens	50	24	600	50	15	500	Fresville	Carentan les Marais	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	13/10/2025	13/10/2025	08:00	17:00				Oui	
	RN 13_DMC	Valognes	2 sens	50	24	600	50	15	500	Fresville	Carentan les Marais	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	14/10/2025	27/10/2025	07:00	17:00	x	x		Oui	
	RN 13_DMC	Valognes	2 sens	50	41	500	50	49	700	Valognes	Brix	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	14/10/2025/								

2025	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour	Cocher la ou les cases concernées		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3 ^{es} par exemple)	OT validé	Observations/ Compléments		
Semaine			42		Soit du lundi			13/10/25		au dimanche		19/10/25		Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH-MM		Signalisation maintenue				Observations/ Compléments	
Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si inchangé)			Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation	Début		Fin		Nuit		Week-end				
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs					Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end					
DISTRICT DE R	A28	Maucomble	Deux sens	76	97	350	76	55	500	Isneauville	Saint-Germain-sur-Eaulne	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Fauchage+sous glissières	Oui	OT N°1 MAU MAJ	
	RN28	Isneauville	Rouen / Isneauville	76	6	800	76	7	600	Bois-Guillaume	Saint-Martin-du-Vivier	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation de BAU	13/10/2025	19/10/2025			x	x	Travaux OA Ronce	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Isneauville / Rouen	76	7	590	76	6	950	Saint-Martin-du-Vivier	Bois-Guillaume	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation de BAU	13/10/2025	19/10/2025			x	x	Travaux OA Ronce	Sans objet		
	RN28	Isneauville	Rouen / Isneauville	76	3	500	76	4	500	Rouen	Darnétal	Marquage au sol	Neutralisation successive gauche et droite	13/10/2025	13/10/2025	09:00	16:00			Marquage suite enrobée	Oui	OT N°1 ISN MAJ	
	RN31	Isneauville	Deux sens	27	2	900	76	22	700	Vascoeuil	Croisy sur Andelle	Travaux de chaussée	Alternat	13/10/2025	17/10/2025	07:00	20:00			Enrobée Vascoeuil	Oui	OT N°2 ISN MAJ	
	RN28	Isneauville	Deux sens	76	0	700	76	0	900	Rouen	Rouen	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	14/10/2025	16/10/2025	9:00	16:00			Gargant	Oui	OT N°3 ISN MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	60	17	0	Croisy-sur-Andelle	Villers-Saint-Barthélemy	Travaux de chaussée	Alternat	13/10/2025	17/10/2025	09:00	16:00			Carottage amiante	Oui	OT N°1 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Rouen / Gournay	76	30	0	76	46	0	La Feuillie	Gournay-en-Bray	Fauchage	Sans impact sur la circulation	13/10/2025	17/10/2025	09:00	16:00			Fauchage	Oui	OT N°2 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Gournay /Beauvais	76	49	700	76	49	700	Ferrières en Bray	Ferrières en Bray	Travaux d'ouvrage d'art	Alternat	14/10/2025	15/10/2025	09:00	16:00			Reprise bordures OA Auchy	Oui	OT N°3 FERR	
	RN31	Ferrières en Bray	Gournay/ Rouen	76	43	800	76	43	800	Avesnes-en-Bray	Avesnes-en-Bray	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	14/10/2025	16/10/2025	09:00	16:00			Entretien Mur du Cottentray	Oui	OT N°4 FERR MAJ	
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	36	0	76	39	0	La Feuillie	Beauvoir-en-Lyons	Nettoyage assainissement	Alternat	14/10/2025	17/10/2025	09:00	16:00			Curage de fossés	Oui	OT N°5 FERR MAJ	
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	18	0	76	47	87	Criquetot sur Longueville	Arques la Bataille	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	13/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00				Oui	OT N°1 CRIQ MAJ	
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	22	###	76	29	766	Tôtes	Heugleville sur soie	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	13/10/2025	19/10/2025	08:00	17:00	x	x	basculement pour enrobé	Oui	OT N°2 CRIQ MAJ	
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	38	0	76	45	80	Manehouville	Tourville sur Arques	Travaux d'ouvrage d'art	Déviation	16/10/2025	17/10/2025	20:00	06:00	x		peigne et	Oui	OT N°3 CRIQ MAJ	
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Dieppe / Rouen	76	38	200	76	38	200	Manehouville	Manehouville	Maintenance équipements	Fermeture de bretelle	17/10/2025	17/10/2025	08:00	17:00			Réglage barrière	Oui	OT N°4 CRIQ MAJ	
	RN282	Gonfreville-L'Orcher	Le Havre / Tancarville	76	1	820	76	1	820	Gonfreville L'Orcher	Gonfreville L'Orcher	Autre	Fermeture de bretelle	15/10/2025	15/10/2025	09:00	16:00			visite ouvrage d'art bretelles F&M-Mp	Oui	OT N°1 GON	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Le Havre / Tancarville	76	22	200	76	16	500	Sandouille	La Cerlangue	Entretien en TPC	Neutralisation voie(s) de gauche	13/10/2025	17/10/2025	09:00	17:00	x		faillage mécanique en	Oui	OT N° 2 GON MAJ	
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	17	0	76	19	0	La Cerlangue	La Cerlangue	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	13/10/2025	19/10/2025			x	x	affaissement chaussée	Sans objet		