

2025	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)	A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour	Cocher la ou les cases concernées	Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3 ^{es} par exemple)	OT validé	Observations/ Compléments						
	Seules les cases en blanc sont modifiables																								
	Semaine	44			Soit du lundi				27/10/25		au dimanche		02/11/25												
	Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si inchangé)		Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation	Dates prévues Format JJ/MM/AAAA							Horaires Format HH-MM		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments	
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs					Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end							
DISTRICT NORMANDIE-CENTRE	RN154	Chartres	2 sens	28	47	0		14	0	Gellainville	Allaines-Mervilliers	Autre	Chantier mobile	31/10/2025	31/10/2025	08:00	17:30			Entretien dépendances	Oui				
	RN1154	Chartres	2 sens	28	0	0		7	700	Poisvilliers	Mainvilliers	Autre	Chantier mobile	31/10/2025	31/10/2025	08:00	17:30			Entretien dépendances	Oui				
	RN154	Chartres	2 sens	28	47	390		40	0	Gellainville	Sours	Fauchage	Chantier mobile	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:30			Fauchage bidirectionnelle	Oui				
	RN123	Chartres	2 sens	28	3	500		8	0	Le Coudray	Luisant	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	29/10/2025	30/10/2025	08:00	17:30			IDP PPHM	Sous condition	plan de prévention signé			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	71	350		70	550	La Chapelle-du-Noyer	Châteaudun	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	27/10/2025	02/11/2025	08:00	17:00	x	x	Travaux giratoire La Varenne	Sans objet				
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	35	200		36	0	Mignéres	Mignéres	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	28/10/2025	28/10/2025	08:00	17:00			Pose PMV Mignéres	Sous condition	plan de prévention signé			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0		82	200	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	28/10/2025	30/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	d'exploitation pour chaque OA et plan de			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	70	0		82	0	Châteaudun	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Chantier mobile	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Oui	préciser les PR des zones à faucher			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	70	0		82	0	Châteaudun	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Oui	préciser les PR des zones à faucher			
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0		82	0	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Tonte DV	Oui				
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	lister bassins à entretenir			
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		86	0	Challet	Dreux	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	lister bassins à entretenir			
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0		15	0	Goussainville	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN12	Dreux	2 sens	28	15	800	27	3	500	Dreux	La Madeleine-de-Nonancourt	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui				
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		78	500	Challet	Marville-Moutiers-Brûlé	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN154	Dreux	2 sens	28	81	500		86	500	Vernouillet	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui				
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	RCS + Justification CF11 + Régie			
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		81	500	Challet	Vernouillet	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Fauchage	Sous condition	Justification CF11 + Régie			
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0		11	0	Goussainville	Cherisy	Elagage/abattage/broyage	Neutralisation successive gauche et droite	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00			Elagage platanes	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN12	Dreux	Rennes / Paris	28	20	300		20	500	Dreux	Dreux	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	28/10/2025	29/10/2025	19:00	03:00	x		chantier d'enrobés	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN154	Dreux	Orléans / Rouen	28	81	300		81	500	Vernouillet	Vernouillet	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	27/10/2025	28/10/2025	19:00	03:00	x		chantier d'enrobés	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN12	Dreux	2 sens	28	20	300		20	500	Dreux	Dreux	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	28/10/2025	29/10/2025	19:00	03:00	x		chantier d'enrobés	Oui				
	RN154	Dreux	Orléans / Rouen	28	81	300		81	500	Vernouillet	Vernouillet	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	27/10/2025	28/10/2025	19:00	03:00	x		chantier d'enrobés	Oui				
	RN10	Vendôme	Tours / Chartres	37	3	0		3	530	Neuville-sur-Brenne	Neuville-sur-Brenne	Autre	Alternat	29/10/2025	29/10/2025	08:00	17:30			pose PMV	Oui				
	RN10	Vendôme	2 sens	41	4	150		5	100	Saint-Hilaire-la-Gravelle	Saint-Hilaire-la-Gravelle	Travaux de chaussée	Alternat	27/10/2025	30/10/2025	20:00	06:00			Chantier réfection RP Enfer	Oui				
	RN10	Vendôme	2 sens	41	1	460	37	11	990	Saint-Jean-Froidmentel	Auzouer-en-Touraine	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:30			Entretien et visites annuelles travaux	Oui				
	RN12	Alençon	2 sens	61	22	260		26	0	Villiers-sous-Mortagne	Saint-Langis-lès-Mortagne	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	29/10/2025	08:00	17:12			Travaux préparatoire à la pose PMV	Sous condition	100m par défaut sur RCS			
	RN12	Alençon	2 sens	61	71	0		22	0	Pacé	Villiers-sous-Mortagne	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	12:00	17:12			Entretien OA avec robot	Oui	Plan de prévention			
	RN12	Alençon	2 sens	61	23	200		83	0	Saint-Hilaire-le-Châtel	Lalacelle	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:12			Entretien OA	Oui				
	RN12	Alençon	2 sens	61	22	0		71	160	Villiers-sous-Mortagne	Pacé	Fauchage	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:12			Fauchage bassins et dépotage	Oui				
	RN12	Alençon	2 sens	61	31	0		63	500	Courgeot	Valframbert	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	28/10/2025	28/10/2025	08:00	12:00			Pose signalisation temporaire	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS			
	RN13_DNC	Évreux	Évreux / Paris	27	7	250		5	700	Pacy-sur-Eure	Pacy-sur-Eure	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	28/10/2025	07:30	17:00			Maintenance sur PPHM	Sous condition	100m par défaut sur RCS			
	RN154	Évreux	2 sens	27	12	400		21	950	Chavigny-Bailieu	Grosseuvre	Autre	Déviation	28/10/2025	28/10/2025	09:30	11:30			Intervention sur réseau HT	Oui	Plan de prévention			
	RN12	Verneuil	2 sens	61	4	500	61	11	600	Saint-Maurice-lès-Charencey	La Ventrouze	Fauchage	Chantier mobile	29/10/2025	31/10/2025	07:30	17:00			Fauchage	Oui	plan de prévention signé			
	RN12	Verneuil	2 sens	28	29	500	27	10	700	Dampierre-sur-Avre	Acon	Autre	Neutralisation successive gauche et droite	28/10/2025	28/10/2025	07:30	17:00			Dépose basculement	Oui				
	RN12	Verneuil	2 sens	28	29	500	27	10	700	Dampierre-sur-Avre	Acon	Autre	Sans impact sur la circulation	30/10/2025	30/10/2025	07:30	17:00			Remassage de panneaux	Oui				
	RN12	Verneuil	Rennes / Paris	27	22	800		21	600	Verneuil d'Avre et d'Iton	Bâlines	Travaux de chaussée	Neutralisation successive gauche et droite	27/10/2025	28/10/2025	07:30	17:00			Chantier de dérasement	Oui	100m par défaut sur RCS			
DISTRICT DE MANCHE-CALVADOS	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	69	0	14	128	600	Saint-Martin-la-Blanche	Isigny-sur-Mer														
	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	69	0	14	128	600	Saint-Martin-la-Blanche	Isigny-sur-Mer	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	03/11/2025	07:45	17:00				Oui	Patrouilles et interventions			
	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	69	800	14	128	600	Saint-Martin-la-Blanche	Isigny-sur-Mer	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	12:00	20:00				Oui	Poste APM / Patrouilles + autres			
	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	82	100	14	128	300	Loucelles	Isigny-sur-Mer	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	31/10/2025	07:45	17:00				Oui	Entretien des bassins + Fauchage			
	RN 13_DMC	Bayeux	deux sens	14	91	400	14	96	0	Monceaux-en-Bessin	Vaucelles	Nettoyage assainissement	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	28/10/2025	07:45	17:00				Oui	Prélèvement sur accotements			
	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	82	0	14	116	0	Loucelles	La Cambe	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation successive gauche et droite	27/10/2025	30/10/2025	07:45	17:00	x		Pose signalisation	Oui	Travaux OA PS RD 5			
	RN 13_DMC	Bayeux	Deux sens	14	120	100	14	112	700	Cardonville	Formigny La Bataille	Autre	Chantier mobile	28/10/2025	28/10/2025	07:45	17:00				Oui	APL sur enrobés neufs			
	RN 13_DMC	Bayeux	Caen / Cherbourg	14	70																				

2025	Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest													Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour	Cocher la ou les cases concernée		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3 ^{es} par exemple)	OT validé	Observations/ Compléments	
Semaine			44		Soit du lundi 27/10/25 au dimanche 02/11/25								Seules les cases en blanc sont modifiables									
Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si inchangé)			Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation	Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH-MM		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments			
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs					Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end				
DISTRIK	RN28	Isneauville	Isneauville / Rouen	76	7	590	76	6	950	Saint-Martin-du-Vivier	Bois-Guillaume	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation de BAU	27/10/2025	02/11/2025			X	X	Travaux OA Ronce	Sans objet	
	RN31	Isneauville	Deux sens	27	1	500	76	22	500	Vascoeuil	Croisy-sur-Andelle	Travaux d'ouvrage d'art	Alternat	27/10/2025	30/10/2025	08:30	16:00			OA Vascoeuil	Oui	OT N°1 ISN MAJ
	RN31	Isneauville	Deux sens	76	2	400	76	3	500	Darnétal	Darnétal	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	30/10/2025	09:00	16:00			fauchage	Oui	OT N°2 ISN
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	41	630	76	43	200	Beauvoir-en-Lyons	Avesnes en Bray	Fauchage	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	30/10/2025	09:00	16:00			Côte des Carreaux	Oui	OT N°1 FERR MAJ
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	76	26	70	Croisy-sur-Andelle	La Haye	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	30/10/2025	09:00	16:00			Côte de Croisy	Oui	OT N°2 FERR MAJ
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	60	0	0	60	17	0	Saint-Germer-de-Fly	Villers-Saint-Bartélémy	Fauchage	Chantier mobile	27/10/2025	30/10/2025	09:00	16:00				Oui	OT N°3 FERR MAJ
	RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	60	17	0	Croisy-sur-Andelle	Villers-Saint-Bartélémy	Autre	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	30/10/2025	09:00	16:00			FSG	Oui	OT N°4 FERR MAJ
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	18	0	76	47	87	Criquetot sur Longueville	Arques la Bataille	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	30/10/2025	08:00	17:00				Oui	OT N°1 CRIQ MAJ
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	37	0	76	38	0	Bertreville st Ouen	Bertreville st Ouen	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	27/10/2025	30/10/2025	08:00	17:00			Hors chaussée, véhicule hors circulation	Oui	OT N°2 CRIQ MAJ
	RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	22	###	76	29	766	Tôtes	Heugleville sur Scie	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	27/10/2025	31/10/2025	08:00	17:00	X	X	Basculement selon Avancement	Oui	OT N°3 CRIQ MAJ
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	18	0	76	22	400	La Cerlangue	St Vigor d'Ymonville	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	27/10/2025	02/11/2025			X	X	Entrée de neutralisation de la voie de gauche du basculement PR 22,260 au 22,260	Oui	OT N°1 GON MAJ
	A131	Gonfreville-L'Orcher	Le Havre / Tancarville	76	22	800	76	18	0	St Vigor d'Ymonville	La Cerlangue	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	27/10/2025	02/11/2025			X	X	basculement PR 22,260 au 22,260	Oui	OT N°1 GON MAJ
A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	28	0	76	28	0	Sandouville	Sandouville	Autre	Fermeture bretelle	27/10/2025	31/10/2025	21:00	06:00	X		signalisation dynamique(CIGT)	Oui	OT N°2 GON	
A131	Gonfreville-L'Orcher	Le Havre / Tancarville	76	32	500	76	31	400	Gonfreville l'Orcher	Gonfreville l'Orcher	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	27/10/2025	31/10/2025	21:00	06:00	X			Oui	OT N°3 GON	
A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	17	0	76	19	0	La Cerlangue	La Cerlangue	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	27/10/2025	02/11/2025			X	X	affaissement chaussée	Sans objet		