



PHASE 1

Semaine 26, du 25 au 29 juin 2018, dépose des joints existants, travaux sous circulation selon les schéma CF 28 et CF 31
 Reprise de bordures avec fermeture de la bretelle de sortie de l'A 84, avec déviation à partir de l'échangeur 39 vers Saint-Lô



- zone de travaux sous circulation
- Fermeture de la bretelle de sortie de l'A 84
- reprise de bordures


Fermeture de la bretelle sortie de l'A84 sens Rennes/Cherbourg pour réparation de bordures et préparation trottoirs



- travaux
- déviation
- itinéraire conseillé vers Rennes / Cherbourg et Vire
- Fermeture de la bretelle de sortie

PHASE 2

fermeture de l'échangeur nuit du 3 au 4 juillet et du 4 juillet au 5 juillet




fermeture de la RD 974 dans les 2 sens (Torigny les Villes / VIRE)



PHASE 3

SEMAINE 28, du 9 au 13 juillet 2018, travaux de pose de joints sur Ouvrage d'art coté ouest (Rennes) avec fermeture partielle du giratoire, mise en place de déviation par l'A84 (Caen/rennes), demi-tour à l'échangeur 39 et reprise de l'A84 dans le sens Rennes/Caen



PHASE 4

SEMAINE 29, du 16 au 20 juillet 2018, travaux de pose de joints sur Ouvrage d'art coté est (CAEN) avec fermeture partielle du giratoire, Mise en place de déviation via l'A84 sens Rennes/Caen, demi-tour à l'échangeur 41 et reprise de l'A84 dans le sens Caen/Rennes

