2025		Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest											Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour		Cocher la ou les cases concernées		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3T3 par exemple)		OT validé	Observations/ Compléments
Semaine		Seules les cases en blanc sont modifiables											Dates prévues		Horaires		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments			
Route	CEI	Sens de circulation	25			Soit du lundi 16/06/25			au dimanche 22/06/25			Format JJ/MM/AAAA		Format HH:MM		Nuit Week-end						
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs	Début	Fin	Début	Fin	Nuit	Week-end					
			Fin (laisser vide le département si inchangé)			Commune Début		Commune Fin		Type de travaux		Restriction de circulation										
DISTRICT NORMANDIE-CENTRE	RN1154	Chartres	Orléans / Rouen	28	3	600		7	700	Mainvilliers	Mainvilliers	Travaux de chaussée	Déviations	16/06/2025	20/06/2025	20:00	04:00	x		Chantier RN1154 Création surlargeurs	Sans objet	chantier en cours
	RN1154	Chartres	2 sens	28	6	0		3	400	Mainvilliers	Mainvilliers	Travaux d'ouvrage d'art	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	22/06/2025	07:00	18:00	x	x	reduction des largeurs de voies	Sans objet	chantier en cours
	RN154	Chartres	2 sens	28	56	500		63	500	Poisvilliers	Challet	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	10/06/2025	13/06/2025	08:00	17:30			Fauchage TPC	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Chartres	2 sens	28	14	0		63	500	Allaines-Mervilliers	Challet	Autre	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:30			Entretien et visite OA	Oui	-
	RN1154	Chartres	2 sens	28	0	0		7	700	Poisvilliers	Mainvilliers	Autre	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:30			Entretien et visite OA	Oui	-
	RN123	Chartres	2 sens	28	11	500		3	0	Amilly	Le Coudray	Fauchage	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:30			Entretien et visite OA	Oui	-
	RN123	Chartres	2 sens	28	3	0		11	500	Le Coudray	Amilly	Balayage	Chantier mobile	16/06/2025	20/06/2025	06:00	14:00			Balayage	Oui	-
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0		70	0	Thivars	Châteaudun	Travaux de chaussée	Chantier mobile	16/06/2025	20/06/2025	07:00	15:00			Pontage de fissures	Oui	Et
	RN10	Châteaudun	2 sens	28	34	0		82	0	Thivars	Cloyes-les-Trois-Rivières	Fauchage	Chantier mobile	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Fauchage sous glissières	Oui	Préciser aux équipes journalièrement les PR et balisages. Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Marquage au sol	Neutralisation successive gauche et droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Inspection PPHM	Oui	-
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	-
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		86	0	Challet	Dreux	Nettoyage assainissement	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Entretien de bassins	Oui	-
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation de BAU	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		86	0	Challet	Dreux	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Entretien OA	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN12	Dreux	2 sens	28	0	0	27	3	500	Goussainville	La Madeleine-de-Nonancourt	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Fauchage	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN154	Dreux	2 sens	28	64	0		81	500	Challet	Vernouillet	Fauchage	Neutralisation successive gauche et droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			Fauchage	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN10	Vendôme	2 sens	41	0	0		22	0	Villechauve	Saint-Ouen	Marquage au sol	Neutralisation successive gauche et droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:30			Repassage SH	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN10	Vendôme	2 sens	41	35	400	37	11	0	Huisseau-en-Beauce	Auzouer-en-Touraine	Nettoyage assainissement	Alternat	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:30			Dérasement	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN10	Vendôme	2 sens	41	0	0	37	11	###	Villechauve	Auzouer-en-Touraine	Fauchage	Chantier mobile	16/06/2025	20/06/2025	06:00	13:48			Fauchage	Oui	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN12	Alençon	2 sens	61	23	200		83	0	Saint-Hilaire-le-Châtel	Lalacelle	Travaux d'ouvrage d'art	Travaux sur accotement	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:12			Entretien des OA	Oui	Préciser aux équipes journalièrement les PR et balisages
	RN12	Alençon	Rennes / Paris	61	40	0		33	446	Saint-Julien-sur-Sarthe	Boécé	Travaux de chaussée	Neutralisation successive gauche et droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:12			Pontage de fissures	Oui	Préciser aux équipes journalièrement les PR et balisages
	RN12	Alençon	2 sens	61	70	0		22	550	Condé-sur-Sarthe	Villiers-sous-Mortagne	Marquage au sol	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:12			Signalisation horizontale	Oui	Préciser aux équipes journalièrement les PR et balisages
	RN13_DNC	Évreux	2 sens	27	0	0		20	###	Chaignes	Le Vieil-Évreux	Maintenance équipements	Neutralisation de BAU	16/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Entretien signalisation verticale	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN13_DNC	Évreux	2 sens	27	5	0		6	800	Pacy-sur-Eure	Pacy-sur-Eure	Travaux d'ouvrage d'art	Neutralisation successive gauche et droite	19/06/2025	19/06/2025	08:30	16:30			inspection détaillée OA	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN13_DNC	Évreux	2 sens	27	17	700		15	0	Miserey	Miserey	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Carottage Amiante HAP	Oui	Plan de prévention
	RN154	Évreux	2 sens	27	28	0		46	0	Le Vieil-Évreux	Acquigny	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	07:30	17:00			fauchage	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN13_DNC	Évreux	2 sens	27	0	0	27	20	###	Chaignes	Le Vieil-Évreux	Nettoyage assainissement	Neutralisation de BAU	16/06/2025	20/06/2025	07:30	17:00			Vidange des déboueurs	Sous condition	Zone tampon de 100m par défaut sur RCS
	RN12	Verneuil	2 sens	27	11	200	27	12	0	Acon	Acon	Travaux de chaussée	Alternat	17/06/2025	20/06/2025	20:00	04:00	x		Réfection de chaussée	Sous condition	Eclairage à prévoir
	RN12	Verneuil	2 sens	27	11	200	27	12	0	Acon	Acon	Marquage au sol	Alternat	20/06/2025	20/06/2025	07:30	17:00			Signalisation horizontale	Oui	-
	RN12	Verneuil	Rennes / Paris	27	10	500	27	11	500	Acon	Acon	Autre	Chantier mobile	17/06/2025	17/06/2025	07:30	17:00			Mise en place chantier d'enrobés	Oui	-
RN12	Verneuil	2 sens	27	3	600	61	22	900	La Madeleine-de-Nonancourt	Villiers-sous-Mortagne	Autre	Chantier mobile	17/06/2025	17/06/2025	07:30	17:00			Pose de signalisation	Oui	Préciser aux équipes journalièrement les PR et balisages	
RN 13_DMC	Bayeux	2 sens	14	69	0	14	128	0	Saint-Germain-la-Blanche-Herbe	Isigny-sur-Mer	Autre		16/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Patrouille	Oui	Patrouille	
RN 13_DMC	Bayeux	2 sens	14	69	0	14	128	0	Saint-Germain-la-Blanche-Herbe	Isigny-sur-Mer	Autre		16/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Posté après-midi	Oui	Posté après-midi	
RN 13_DMC	Bayeux	2 sens	14	69	0	14	128	0	Saint-Germain-la-Blanche-Herbe	Isigny-sur-Mer	Fauchage		16/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Passé de sécurité	Oui	Passé de sécurité	
A 84	FLEURY	2 sens	50	178	0	50	178	0	Le Parc	Le Parc	Aire de la baie - Tonte Aire de la Baie	Sans impact sur la circulation	16/05/2025	20/05/2025	09:00	17:00			Aire de la baie - Tonte Aire de la Baie	Oui	Aire de la baie - Tonte Aire de la Baie	
A 84	FLEURY	2 sens	50	221	500	50	204	300	Torigny-les-Villes	Gouvets	Marquage au sol	Neutralisation voie(s) de droite	16/05/2025	18/06/2025	09:00	17:00			Marquage au sol	Oui	Marquage au sol	
A 84	FLEURY	Rennes Caen	50	203	0	50	204	200	Gouvets	Gouvets	Gestion renoué	Neutralisation de la VSVL	16/06/2025	20/06/2025	09:00	17:00			Gestion renoué	Oui	Gestion renoué	
A 84	Fleury	2 sens	50	183	0	50	207	0	La Trinité	Gouvets	Maintenance station météo	Hors réseau	18/06/2025	18/06/2025	13:30	17:00			Maintenance station météo	Oui	Maintenance station météo	
RN814	Mondeville	Extérieur	14	8		14	9		Caen	Caen	Nettoyage assainissement	Neutralisation voie(s) de droite	17/06/2025	18/06/2025	08:30	16:30			Nettoyage assainissement	Oui	PRODHOMME E	
RN158	Mondeville	Caen / Falaise	14	31	500	14	29	900	Saint-Aignan-de-Cramesnil	Cintheaux	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de droite	19/06/2025	20/06/2025	08:30	16:30			Travaux de chaussée	Oui	HELAIN D	
RN814	Mondeville	Intérieur	14	3	100	14	2	800	Hérouville-Saint-Clair	Mondeville	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	18/06/2025		09:00	11:00			Maintenance équipements	Oui	HELAIN D	
RN 176	POILLEY	A/D ET D/A	50	47		50	46		Pontorson	Pontorson	Fauchage	Déviations	16/06/2025	18/06/2025	20:00	04:00	x		travaux de fauchage + OA	Oui	travaux de fauchage + OA	
RN 175	POILLEY	C / R	50	42			48		Avranches	Saint-Quentin-sur-le-Homme	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	19/06/2025	19/06/2025	08:00	17:00			analyse de terres	Oui	prélèvement terre - analyse	
RN 174	Saint-Lô	deux sens	50	0	0	50	49	800	Torigny-les-Villes	Carentan-les-Marais	Patrouille	Sans impact sur la circulation	à corriger par SPT	#VALEUR !	08:30	17:00			Patrouille	Oui	Patrouille	
RN 174	Saint-Lô	deux sens	50	0	0	50	49	800	Torigny-les-Villes	Carentan-les-Marais	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:30	17:00			Fauchage	Oui	Fauchage	
RN 174	Saint-Lô	Ch → R	50	49	50	50	30	500	Carentan-les-Marais	Thèreval	Nettoyage assainissement	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:30	17:00			Dérasement	Oui	Dérasement	
RN13_DMC	VALOGNES	CH/C	50	5	200	50	0	0	Saint-Hilaire-Petitville	Carentan les Marais	Neutralisation voie(s) de gauche	16/06/2025	17/06/2025	08:00	17:00			SH Spay AXIMUM	Oui	SH Spay AXIMUM		
RN13_DMC	VALOGNES	2 sens	50	5	0	50	5	0	Saint-Hilaire-Petitville	Saint-Hilaire-Petitville	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00			AXIMUM Glissières	Oui	AXIMUM Glissières		
A 84	Villers-Bocage	2 sens	14	237	0	14	249	0	Seulline	Val d'Arny	Balayage	Neutralisation voie(s) de gauche	16/06/2025	17/06/2025	08:30	16:30			Balayage de jour PER	Oui	Balayage de jour PER	
A 84	Villers-Bocage	2 sens	14	255	0	14	223	0	Grainville-sur-Odon	Soulevre en Bocage	Balayage	Neutralisation voie(s) de gauche	18/06/2025	20/06/2025	20:00	04:00			Balayage de nuit PER	Oui	Balayage de nuit PER	
RN1338	Rouen	Deux sens	76	08	500	76	9	650	Rouen	Rouen	Travaux d'ouvrage d'art	circulation sur voiries dites « de la Peuplerie » et bretelles futur	16/06/2025	23/06/2025	20:00	06:00	x	x	Pont Flaubert Travaux SIR	Sans objet	-	
A150	Rouen	Barentin / Rouen	76	02	0	76	1	800	Canteleu	Rouen	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	23/06/2025	13:00	16:00			chantier mur acoustique	Sans objet	-	
A150	Rouen	Barentin / Rouen	76	7	500	76	0	0	La Vaupalière	Rouen	Autre	Déviations	16/06/2025	20/06/2025	20:00	06:00	x		Fermeture A150 travaux mur acoustique	Oui	OT N°1 ROU MAJ	
RN338	Rouen	Deux sens	76	7	885	76	2	500	Le Petit-Quevilly	Le Grand-Quevilly	Balayage	Neutralisation successive gauche et droite										

2025		Fiche de prévision des chantiers de la DIR Nord-Ouest																			
Seules les cases en blanc sont modifiables												Pour les chantiers long, indiquer la date globale de début et de fin de chantier (même si la restriction pourra évoluer d'une semaine à l'autre)		A remplir seulement lorsque la signalisation est installée et levée chaque jour		Cocher la ou les cases concernées		Préciser notamment si les travaux se poursuivent la nuit (organisation en 3 ^{es} par exemple)		OT validé	Observations/ Compléments
Semaine		25		Soit du lundi		16/06/25		au dimanche		22/06/25		Dates prévues Format JJ/MM/AAAA		Horaires Format HH:MM		Signalisation maintenue		Observations/ Compléments			
Route	CEI	Sens de circulation	Début			Fin (laisser vide le département si échange)			Commune Début	Commune Fin	Type de travaux	Restriction de circulation	Début		Fin		Nuit	Week-end	Observations/ Compléments		
			Dpt	PR	Abs	Dpt	PR	Abs					Début	Fin	Début	Fin					
RN31	Isneauville	Deux sens	76	18	900	76	23	100	Saint-Denis-le-Thiboult	Croisy-sur-Andelle	Travaux d'ouvrage d'art	Alternat	16/06/2025	23/06/2025			X	X	Pont de l'Andelle	Oui	OT N°1 ISN MAJ
RN28	Isneauville	Deux sens	76	0	0	76	0	500	Rouen	Rouen	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de gauche	16/06/2025	16/06/2025	09:30	12:00				Oui	OT N°2 ISN MAJ
RN28	Isneauville	Deux sens	76	3	800	76	6	0	Rouen	Bois-Guillaume	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	09:00	16:00				Oui	OT N°3 ISN MAJ
RN31	Ferrières en Bray	Gournay / Rouen	76	42	700	76	42	300	Avesnes-en-Bray	Avesnes-en-Bray	Maintenance équipements	Neutralisation voie(s) de droite	17/06/2025	17/06/2025	09:00	16:00			entretien caméra	Oui	OT N°1 FERR MAJ
RN31	Ferrières en Bray	Gournay / Rouen	76	24	300	76	23	200	Croisy-sur-Andelle	Croisy-sur-Andelle	Autre	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	09:00	16:00			entretien signalisation	Oui	OT N°2 FERR MAJ
RN31	Ferrières en Bray	Deux sens	76	23	0	76	17	0	Croisy-sur-Andelle	Martainville-Épreville	Autre	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	09:00	16:00			entretien OA	Oui	OT N°3 FERR MAJ
RN31	Ferrières en Bray	Rouen / Gournay	76	25	200	76	25	200	Croisy-sur-Andelle	Croisy-sur-Andelle	Fauchage	Sans impact sur la circulation	20/06/2025	20/06/2025	09:00	16:00			Tonte cei de Gournay en Bray	Oui	OT N°4 FERR MAJ
RN31	Ferrières en Bray	Beauvais / Gournay	76	50	600	76	51	0	Ferrières-en-Bray	Ferrières-en-Bray	Autre	Alternat	16/06/2025	18/06/2025	7H30	17H30			Travaux commune de Ferrières	Sans objet	
RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	18	0	76	47	87	Varneville-Bretteville	Arques la Bataille	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	08:00	17:00				Oui	OT N°1 CRI MAJ
RN27	Criquetot-sur-Longueville	Deux sens	76	32	300	76	37	640	Gonneville sur Scie	Betreville Saint Ouen	Travaux de chaussée	Basculement de circulation	16/06/2025	20/06/2025	06:00	17:00	X		Basculement sens	Oui	OT N°2 et 3 CRI MAJ
A131	Gonfreville-L'Orcher	Deux sens	76	16	500	76	33	300	Tancarville	Gonfreville l'Orcher	Fauchage	Neutralisation voie(s) de droite	16/06/2025	20/06/2025	09:00	16:30			Fauchage passe	Oui	OT N°1 GON MAJ
A131	Gonfreville-L'Orcher	Deux sens	76	16	500	76	33	300	Tancarville	Gonfreville l'Orcher	Autre	Sans impact sur la circulation	16/06/2025	20/06/2025	09:00	16:30			Visite OA / PPHM	Oui	OT N°2 GON MAJ
A131	Gonfreville-L'Orcher	Tancarville / Le Havre	76	17	500	76	18	900	La Cerlangue	La Cerlangue	Travaux de chaussée	Neutralisation voie(s) de gauche	16/06/2025	22/06/2025			X	X	affaissement cha	Sans objet	